

Construction of overbridge at Sheshadri Road Bangalore.

1236 SRI G. BASAVANNAPPA (Holehonnur).—Will the Minister for Housing and Urban Development be pleased to state.—

(a) when was the construction of the overbridge taken up at the Junction of Sheshadri Road Tank Bund Road at Ayurvedic Hospital, Bangalore its estimated cost and who was entrusted with this work ;

(b) when was it scheduled to be completed ;

(c) what are the causes for the delay in completing the construction of this bridge ;

(d) what is the escalation in the construction of the bridge

SRI DHARAM SINGH (Minister for Housing and Urban Development) —

(a) On 2-4-1981 at an estimated cost of Rs. 55 lakhs and the same is entrusted to M/s J. K. Construction Company.

(b) It was scheduled to be completed by the end of April 1982.

(c) During the excavation of the foundation of the bridge water supply, sanitary lines, electrical, H. T. cables telephone and telegraphic lines were found and shifting of these took about 6 months. Hence the delay.

(d) At present there is no escalation.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ.—ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ೫೫ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಪಯೋಗವಾಗಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್.—ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ.—ಈ ಕೆಲಸ ತಾ ; ೩-೪-೧೯೮೦ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಇದು ೩-೪ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ತಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರವಾದ ಮಾತಲ್ಲವೇ ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಿ ನಂತರದ್ದು ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್.—ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ೧೧ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಾ ; ೨-೪-೧೯೮೦ ರಂದು.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ.—ಅನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ೨೦ ಸಾವಿರ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಜನರಿಗೆ ಅಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್.—ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಮಭಟ್.—ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಬಳಸುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆಂಬ ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್.—ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ೫೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ೪೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯ ೮ ೧೦ ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಎಚ್.ಟಿ. ತಂತಿಗಳು, ದೂರವಾಣಿ ಹಾಗೂ ತಂತಿ ಸಂದೇಶದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪನವರು ಕೇಳಿದ್ದರು. ೨೪ ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗ ೧೩ ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ.—ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮೀಷನರ್ ಅವರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ವರ್ಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಂದಗಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಾ ತಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್.—ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಮೀಷನರ್ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ೮-೧೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಯನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ; ಈಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ೧೧ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿಲ್ಲ.

Maternity Home at Pathapalya, Bagepalli Taluk.

972 SRI S. MUNIRAJU (Bagepalli).—Will the Minister for Health and family Welfare be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Hon'ble Minister for Health inaugurated the Maternity Home at Pathapalya in Bagepalli Taluk.

(b) if so whether it is working ?

SRI A. K. ABDUL SAMAD (Minister for Health and Family Welfare).—

(a) Yes.

(b) Since the building has to be altered to suit the requirements of a maternity annexe, the alterations are being effected and the maternity annexe will start working thereafter.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಮಾನಿರಾಜು.—ಇದರ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಾ ಹಾಗೂ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಂ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

SRI A. K. ABDUL SAMAD.—This was inaugurated on 8th June 1980. This hospital needed certain repairs to suit for the maternity for the ward. It required labour room, sanitary facility, electricity,